Beschlussvorlage
GEMEINDE GRAINAU Amt 2/2026/071/1

LANDKREIS GARMISCH-PARTENKIRCHEN

Aktenzeichen Datum
6211-D-16.1 23.06.2026
Sachgebiet

Amt 2 - Bau- und Ordnungsamt

Beratung Datum Behandlung Zustandigkeit
Bau- und Umweltausschuss 08.07.2026 O Vorberatung
Gemeinderat 15.07.2026 O Entscheidung
Betreff

Bauvorhaben;

Rathaus-Sanierung - Genehmigung der 2. Nachtragsvereinbarung zum Gewerk
Malerarbeiten (MK Allgau GmbH)

Sachlage:

Wahrend der Bauausflihrung hat sich aufgrund der Bestandssituation gezeigt, dass die
Fensteroffnungen in den Buroraumen des Hauptgebaudes im Erd- und Obergeschoss von den
urspriinglichen Planungsannahmen abweichen. Zur fachgerechten Ausfiihrung der
Wandanschlusse ist es erforderlich, die Leibungskanten mit Putzabschluss- bzw.
Kantenschutzschienen zu versehen.

Fir diese zusatzlichen Leistungen wurden sowohl bei Malerfirma als auch beim Auftragnehmer
des Gewerks Innenputz Angebote eingeholt. Der Angebotsvergleich ergab, dass die Einheitspreise
der Malerfirma wirtschaftlicher sind als die des Innenputzunternehmens.

Vorschlag zum Beschluss:

Die 2. Nachtragsvereinbarung zum Gewerk Maler wird vorbehaltlos genehmigt.
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